

**ИЗМЕНЕНИЯ № 16 (уточненные)
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

**строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово, уч. 2,
квартал 6 (участок 6-4) от 10.02.2014 года**

(в редакции изменений № 1 от 13.02.2014 г., № 2 от 31.03.2014 г., № 3 от 30.04.2014 г.,
дополнений от 14.05.2014 г., изменений № 4 от 30.07.2014 г., № 5 от 10.09.2014 г., № 6 от
30.09.2014, № 7 от 08.12.2014, № 8 от 30.03.2015, № 9 от 30.04.2015, № 10 от 13.05.2015,
№ 11 от 20.05.2015, № 12 от 30.07.2015, № 13 от 30.10.2015, № 14 от 02.11.2015,
№ 15 от 11.01.2016)

город Санкт-Петербург

«02» февраля 2016 года

В связи с продлением срока окончания строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями (1-я очередь) на основании разрешения на строительство RU47504303-64/13 от 20.12.2013, в часть 2 проектной декларации вносятся следующие изменения:

II. Информация о проекте строительства

2.1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом:

Этапы и сроки реализации строительства (1-я очередь):

Второй этап реализации проекта: строительство объекта в срок до 30 сентября 2016 года;

Третий этап реализации проекта: ввод объекта в эксплуатацию в том числе передача застройщиком помещений дольщикам до 30 декабря 2016 года.

2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1-я очередь (этап строительства) – 30 сентября 2016 года

Остальные разделы проектной декларации остаются без изменений и дополнений.

Настоящие изменения опубликованы на сайте www.investorg.ru

Более подробная информация о Застройщике и Проекте строительства представляется заинтересованным лицам (потенциальным участникам долевого строительства), государственным контрольно-надзорным органам по их требованию.

Ознакомиться с оригиналом изменений в проектную декларацию можно в офисе застройщика по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул. д. 16 в рабочие часы (пн-пят с 9-00 до 18-00, суб., вс – выходные дни).

Генеральный директор
ООО «Инвестторг-Недвижимость 6-4»



А.И. Новгородская

**ИЗМЕНЕНИЯ № 16 (уточненные)
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

**строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кудрово, уч. 2,
квартал 6 (участок 6-4) от 10.02.2014 года**

(в редакции изменений № 1 от 13.02.2014 г., № 2 от 31.03.2014 г., № 3 от 30.04.2014 г.,
дополнений от 14.05.2014 г., изменений № 4 от 30.07.2014 г., № 5 от 10.09.2014 г., № 6 от
30.09.2014, № 7 от 08.12.2014, № 8 от 30.03.2015, № 9 от 30.04.2015, № 10 от 13.05.2015,
№ 11 от 20.05.2015, № 12 от 30.07.2015, № 13 от 30.10.2015, № 14 от 02.11.2015,
№ 15 от 11.01.2016)

город Санкт-Петербург

«03» февраля 2016 года

В связи с продлением срока окончания строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями (1-я очередь, 2-я очередь) на основании разрешения на строительство RU47504303-64/13 от 20.12.2013, в часть 2 проектной декларации вносятся следующие изменения:

II. Информация о проекте строительства

2.1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом:

Этапы и сроки реализации строительства (1-я очередь):

Второй этап реализации проекта: строительство объекта в срок до 30 сентября 2016 года;

Третий этап реализации проекта: ввод объекта в эксплуатацию в том числе передача застройщиком помещений дольщикам до 30 декабря 2016 года.

Этапы и сроки реализации строительства (2-я очередь): строительство объекта в срок до 30 ноября 2016 года. Передача помещений в течение трех месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.8. Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

I-я очередь (этап строительства) – 30 сентября 2016 года

II-я очередь (этап строительства) – 30 ноября 2016 года

Остальные разделы проектной декларации остаются без изменений и дополнений.

Настоящие изменения опубликованы на сайте www.investtorg.ru

Более подробная информация о Застройщике и Проекте строительства представляется заинтересованным лицам (потенциальным участникам долевого строительства), государственным контрольно-надзорным органам по их требованию.

Ознакомиться с оригиналом изменений в проектную декларацию можно в офисе застройщика по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул. д. 16 в рабочие часы (пн-пят с 9-00 до 18-00, суб., вс – выходные дни).

Генеральный директор
ООО «Инвестторг-Недвижимость 6-4»



А.И. Новгородская